		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**Planning**	**0.281 days**	**02/11/2026, 10:00**	**02/11/2026, 13:15**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
2		Get into allocated groups	0.031 days	02/11/2026, 10:00	02/11/2026, 10:15		aar232;ah3601;bjw80;cm31...
3		Read briefing and assign...	0.031 days	02/11/2026, 10:30	02/11/2026, 10:45	2	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
4		Choose Partner groups	0.031 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 11:15	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
5		Decide on ECG vs EMG	0.031 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:29	4	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
6		Buffer	0.031 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:15	5	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
8		**Project Management**	**3.656 days**	**02/11/2026, 10:45**	**05/11/2026, 17:00**		
9		Gantt chart: list tasks an...	0.094 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 11:45	3	ah3601
10		Gantt chart: build on Pro...	0.188 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 13:30	9	ah3601
11		Gantt chart: assign dead...	0.062 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 14:00	10	ah3601
12		Gantt chart: Link tasks	0.125 days	04/11/2026, 09:00	04/11/2026, 10:00	11	ah3601
13		Gantt chart: assign dead...	0.062 days	04/11/2026, 12:00	04/11/2026, 13:30	12	ah3601
14		D&D Matrix: List user ne...	0.062 days	02/11/2026, 12:00	02/11/2026, 13:30	3	op513
15		D&D Matrix: Requirements	0.031 days	02/11/2026, 13:30	02/11/2026, 13:45	14	op513
16		D&D Matrix: Design outp...	0.062 days	02/11/2026, 13:45	02/11/2026, 14:15	15	op513
17		D&D Matrix: Verification ...	0.031 days	02/11/2026, 14:15	02/11/2026, 14:30	16	op513
18		Project Management: Sc...	0.062 days	02/11/2026, 10:45	02/11/2026, 11:15	3	aar232;cm3148
19		Project Management:Ob...	0.047 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:37	18	aar232;cm3148
20		Project Management: W...	0.062 days	02/11/2026, 11:37	02/11/2026, 13:07	19	aar232;cm3148
21		Project Management: Mil...	0.25 days	05/11/2026, 11:45	05/11/2026, 14:45	20	aar232;cm3148
22		Skills matrix: updating	0.062 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:30	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
23		Team Charter: Write up	0.125 days	02/11/2026, 14:00	02/11/2026, 15:00	3	bjw80;jpp48
24		Buffer	0.281 days	05/11/2026, 14:45	05/11/2026, 17:00	13;17;21;22;23	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
26		**EMG acquirement**	**0.282 days**	**03/11/2026, 12:15**	**03/11/2026, 15:15**		**aar232;ah3601;cm3148**
27		Collect assigned kit	0.001 days	03/11/2026, 12:15	03/11/2026, 13:00	5	aar232;ah3601;cm3148
28		Plan the kit setup	0.031 days	03/11/2026, 13:00	03/11/2026, 13:15	27	aar232;ah3601;cm3148
29		Set up the EMG kit	0.031 days	03/11/2026, 13:15	03/11/2026, 13:30	28	aar232;ah3601;cm3148
30		Collect Biosignal data	0.094 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 14:15	29	bjw80;cm3129;jpp48
31		Buffer	0.125 days	03/11/2026, 14:15	03/11/2026, 15:15	30	bjw80;cm3129;jpp48
33		**Signal Processing**	**0.344 days**	**03/11/2026, 14:15**	**04/11/2026, 08:00**		**bjw80;cm3129;jpp48**
34		Load Biosignal data	0.031 days	03/11/2026, 14:15	03/11/2026, 14:30	30	bjw80;jpp48
35		define frequency cut off...	0.031 days	03/11/2026, 14:30	03/11/2026, 14:45	34	bjw80;jpp48
36		implement noise removal	0.031 days	03/11/2026, 14:45	03/11/2026, 15:00	34;35	jpp48
37		implement envelope pipe...	0.031 days	03/11/2026, 15:00	03/11/2026, 15:15	36	bjw80
38		Implement simple feature	0.062 days	03/11/2026, 15:15	03/11/2026, 15:45	37	bjw80
39		Implement Complex feat...	0.062 days	03/11/2026, 15:45	03/11/2026, 16:15	38	jpp48
40		Plot the data	0.031 days	03/11/2026, 16:15	03/11/2026, 16:30	39	bjw80;jpp48
41		Buffer	0.062 days	03/11/2026, 16:30	04/11/2026, 08:00	40	bjw80;cm3129;jpp48
44		**Features and application**	**0.25 days**	**04/11/2026, 13:00**	**04/11/2026, 15:00**		**aar232;ah3601;cm3148**
45		Choose simple applications	0.062 days	04/11/2026, 13:00	04/11/2026, 13:30	38	aar232;cm3148
46		Choose complex applicat...	0.062 days	04/11/2026, 13:30	04/11/2026, 14:00	45	ah3601;cm3148
47		Buffer	0.125 days	04/11/2026, 14:00	04/11/2026, 15:00	45;46	aar232;ah3601;cm3148
49		**QMS and Audit**	**3 days**	**02/11/2026, 10:45**	**05/11/2026, 10:45**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
50		Set up the QMS folder tree	0.062 days	02/11/2026, 10:45	02/11/2026, 11:15	3	cm3129;op513
51		Write the naming proced...	0.031 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:30	50	cm3129;op513
52		Audit	0.031 days	05/11/2026, 10:30	05/11/2026, 10:45	50;51	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
53		Buffer	2.75 days	02/11/2026, 13:45	05/11/2026, 10:45	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
55		**Video and presentation**	**0.625 days**	**05/11/2026, 11:00**	**05/11/2026, 17:00**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
56		Video practice	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	41;47	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
57		Record video	0.125 days	05/11/2026, 13:00	05/11/2026, 14:00	56	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
58		Upload to Moodle	0.031 days	05/11/2026, 15:30	05/11/2026, 15:45	56	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
59		Buffer	0.188 days	05/11/2026, 15:30	05/11/2026, 17:00	57	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
61		**Final stages and Wrap ...**	**0.75 days**	**06/11/2026, 10:00**	**06/11/2026, 17:00**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
62		Moodle Quiz	0.125 days	06/11/2026, 10:00	06/11/2026, 11:00		aar232;ah3601;bjw80;cm31...
63		Portfolio write up	0.5 days	06/11/2026, 11:00	06/11/2026, 16:00	52;58	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
64		Return Kit	0.031 days	06/11/2026, 12:15	06/11/2026, 13:15	27	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
65		Portfolio submission	0 days	06/11/2026, 17:00	06/11/2026, 17:00	62;63	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
66		Buffer	0.125 days	06/11/2026, 16:00	06/11/2026, 17:00	63	aar232;ah3601;bjw80;cm31...

