		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**Planning**	**0.281 days**	**02/11/2026, 10:00**	**02/11/2026, 13:15**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
2		Get into allocated groups	0.031 days	02/11/2026, 10:00	02/11/2026, 10:15		aar232;ah3601;bjw80;cm31...
3		Read briefing and assign...	0.031 days	02/11/2026, 10:30	02/11/2026, 10:45	2	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
4		Choose Partner groups	0.031 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 11:15	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
5		Decide on ECG vs EMG	0.031 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:29	4	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
6		Buffer	0.031 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:15	5	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
8		**Project Management**	**3.656 days**	**02/11/2026, 10:45**	**05/11/2026, 17:00**		
9		Gantt chart: list tasks an...	0.094 days	02/11/2026, 11:00	02/11/2026, 11:45	3	ah3601
10		Gantt chart: build on Pro...	0.188 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 13:30	9	ah3601
11		Gantt chart: assign dead...	0.062 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 14:00	10	ah3601
12		Gantt chart: Link tasks	0.125 days	04/11/2026, 09:00	04/11/2026, 10:00	11	ah3601
13		Gantt chart: assign dead...	0.062 days	04/11/2026, 12:00	04/11/2026, 13:30	12	ah3601
14		D&D Matrix: List user ne...	0.062 days	02/11/2026, 12:00	02/11/2026, 13:30	3	op513
15		D&D Matrix: Requirements	0.031 days	02/11/2026, 13:30	02/11/2026, 13:45	14	op513
16		D&D Matrix: Design outp...	0.062 days	02/11/2026, 13:45	02/11/2026, 14:15	15	op513
17		D&D Matrix: Verification ...	0.031 days	02/11/2026, 14:15	02/11/2026, 14:30	16	op513
18		Project Management: Sc...	0.062 days	02/11/2026, 10:45	02/11/2026, 11:15	3	aar232;cm3148
19		Project Management:Ob...	0.047 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:37	18	aar232;cm3148
20		Project Management: W...	0.062 days	02/11/2026, 11:37	02/11/2026, 13:07	19	aar232;cm3148
21		Project Management: Mil...	0.25 days	05/11/2026, 11:45	05/11/2026, 14:45	20	aar232;cm3148
22		Skills matrix: updating	0.062 days	02/11/2026, 13:00	02/11/2026, 13:30	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
23		Team Charter: Write up	0.125 days	02/11/2026, 14:00	02/11/2026, 15:00	3	bjw80;jpp48
24		Buffer	0.281 days	05/11/2026, 14:45	05/11/2026, 17:00	13;17;21;22;23	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
26		**EMG acquirement**	**0.282 days**	**03/11/2026, 12:15**	**03/11/2026, 15:15**		**aar232;ah3601;cm3148**
27		Collect assigned kit	0.001 days	03/11/2026, 12:15	03/11/2026, 13:00	5	aar232;ah3601;cm3148
28		Plan the kit setup	0.031 days	03/11/2026, 13:00	03/11/2026, 13:15	27	aar232;ah3601;cm3148
29		Set up the EMG kit	0.031 days	03/11/2026, 13:15	03/11/2026, 13:30	28	aar232;ah3601;cm3148
30		Collect Biosignal data	0.094 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 14:15	29	bjw80;cm3129;jpp48
31		Buffer	0.125 days	03/11/2026, 14:15	03/11/2026, 15:15	30	bjw80;cm3129;jpp48
33		**Signal Processing**	**0.344 days**	**03/11/2026, 14:15**	**04/11/2026, 08:00**		**bjw80;cm3129;jpp48**
34		Load Biosignal data	0.031 days	03/11/2026, 14:15	03/11/2026, 14:30	30	bjw80;jpp48
35		define frequency cut off...	0.031 days	03/11/2026, 14:30	03/11/2026, 14:45	34	bjw80;jpp48
36		implement noise removal	0.031 days	03/11/2026, 14:45	03/11/2026, 15:00	34;35	jpp48
37		implement envelope pipe...	0.031 days	03/11/2026, 15:00	03/11/2026, 15:15	36	bjw80
38		Implement simple feature	0.062 days	03/11/2026, 15:15	03/11/2026, 15:45	37	bjw80
39		Implement Complex feat...	0.062 days	03/11/2026, 15:45	03/11/2026, 16:15	38	jpp48
40		Plot the data	0.031 days	03/11/2026, 16:15	03/11/2026, 16:30	39	bjw80;jpp48
41		Buffer	0.062 days	03/11/2026, 16:30	04/11/2026, 08:00	40	bjw80;cm3129;jpp48
44		**Features and application**	**0.25 days**	**04/11/2026, 13:00**	**04/11/2026, 15:00**		**aar232;ah3601;cm3148**
45		Choose simple applications	0.062 days	04/11/2026, 13:00	04/11/2026, 13:30	38	aar232;cm3148
46		Choose complex applicat...	0.062 days	04/11/2026, 13:30	04/11/2026, 14:00	45	ah3601;cm3148
47		Buffer	0.125 days	04/11/2026, 14:00	04/11/2026, 15:00	45;46	aar232;ah3601;cm3148
49		**QMS and Audit**	**3 days**	**02/11/2026, 10:45**	**05/11/2026, 10:45**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
50		Set up the QMS folder tree	0.062 days	02/11/2026, 10:45	02/11/2026, 11:15	3	cm3129;op513
51		Write the naming proced...	0.031 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 11:30	50	cm3129;op513
52		Audit	0.031 days	05/11/2026, 10:30	05/11/2026, 10:45	50;51	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
53		Buffer	2.75 days	02/11/2026, 13:45	05/11/2026, 10:45	3	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
55		**Video and presentation**	**0.625 days**	**05/11/2026, 11:00**	**05/11/2026, 17:00**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
56		Video practice	0.125 days	05/11/2026, 11:00	05/11/2026, 13:00	41;47	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
57		Record video	0.125 days	05/11/2026, 13:00	05/11/2026, 14:00	56	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
58		Upload to Moodle	0.031 days	05/11/2026, 15:30	05/11/2026, 15:45	56	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
59		Buffer	0.188 days	05/11/2026, 15:30	05/11/2026, 17:00	57	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
61		**Final stages and Wrap ...**	**0.75 days**	**06/11/2026, 10:00**	**06/11/2026, 17:00**		**aar232;ah3601;bjw80;c...**
62		Moodle Quiz	0.125 days	06/11/2026, 10:00	06/11/2026, 11:00		aar232;ah3601;bjw80;cm31...
63		Portfolio write up	0.5 days	06/11/2026, 11:00	06/11/2026, 16:00	52;58	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
64		Return Kit	0.031 days	06/11/2026, 12:15	06/11/2026, 13:15	27	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
65		Portfolio submission	0 days	06/11/2026, 17:00	06/11/2026, 17:00	62;63	aar232;ah3601;bjw80;cm31...
66		Buffer	0.125 days	06/11/2026, 16:00	06/11/2026, 17:00	63	aar232;ah3601;bjw80;cm31...



Nov		Tue 17 Nov				Wed 18 Nov				Thu 19 Nov				Fri 20 Nov				Sat 21 Nov				Sun 22 Nov				Mon 23 Nov				Tue 24 Nov				Wed 25 Nov				Thu 26 Nov				Fri 27 Nov				Sat 28 Nov				Sun 29 Nov				Mon 30 Nov				Tue 1 Dec				Wed 2 Dec				Thu 3 Dec				Fri 4 Dec				Sat 5 Dec				Sun 6 Dec			
12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18